

**5. számú  
Szakmai beszámoló**

**TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010**

**(FŐ)KEDVEMÉNYEZETT NEVE: HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

**BESZÁMOLÓ AKTUÁLIS ÁLLAPOTA: Beérkezett**

Mérföldkő időpontja: **2019.12.31.**

Benyújtási határidő: **2020.01.15.**

Beküldés dátuma: **2020.01.15.**

Hiánypótlás beküldésének dátuma:

**A PROJEKT AZONOSÍTÓ ADATAI**

<b>Projekt azonosító száma:</b>	TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010
<b>Projekt címe:</b>	Hajmáskéri Cselekvő Közösségek
<b>A (Fő)Kedvezményezett neve:</b>	HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
<b>Projekt tényleges kezdet dátuma:</b>	2018.08.01.
<b>Projekt várható fizikai befejezés dátuma:</b>	2022.04.30.

**A BESZÁMOLÓ AZONOSÍTÓ ADATAI**

<b>Beszámoló sorszáma:</b>	5
<b>Beszámolóhoz kapcsolódó mérföldkő sorszáma:</b>	5
<b>Beszámolóhoz kapcsolódó elszámolás sorszáma:</b>	

W

<b>Beszámoló kitöltéséért felelős személy:</b>	Dancsó Valéria
<b>Telefon:</b>	2 0 3605044
<b>Fax:</b>	
<b>E-mail:</b>	hajmaskertop531@gmail.com
<b>Beszámoló elkészítésének időpontja:</b>	
<b>PDF fájl generálás:</b>	
<b>Lezárás időpontja:</b>	

## A BESZÁMOLÓ RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA

Beszámoló az 5. mérföldkőhöz tartozó rendezvényekről <br /> <br /> Nyár és vakáció közeledtével megtartottuk a közlekedésbiztonsági délutánt. Felhívni a fiatalok figyelmét a táblák, szabályok betartására. <br /> A nyáron is folytatódtak a kreatív foglalkozások. <br /> A Tűfűlc –art tanfolyam alkotásait a Hajma napi rendezvényen 2019.08.10. kiállítottuk. <br /> Amigurumi foglalkozások elkészült horgolt tárgyaikat 2. advent –kor kiállítás formájában bemutattuk mindenkinek. <br /> Hajma nap 2019.08.10. Gasztró klub tagjainak részvételével meghirdettük a lecsó fesztivált. Nagyon jó családi közösségformáló esemény volt 19 csapat nevezett. Minden korosztály számára <br /> Ezen a napon volt a konzorciumi partnerünk a Bakony Hadtörténeti Alapítvány makett kiállításának megnyitója is <br /> Augusztusban iskolára készülve megtartottuk a második közlekedésbiztonsági délutánt.<br /> Szeptembertől folytatódtak az Irodalmi klub összejövetelei. Megemlékeztünk Ady halálának 100 évfordulójáról is.<br /> Rendezvényeink : Szeptemberben a Bor és Szőlő ünnep. Régi hagyományaink felelevenítése volt a cél . Kiállítást tartottunk a régi szüreti-képekből és tárgyakból melyeket a falu közössége adott össze. Novemberben megrendeztük Hajmáskéri Vigadalmat . Ezen a családi napon ,kolbászkészítő versenyt hirdettünk amelyen 23 csapat vett részt .Erre az alkalomra régi dísznóvágási és kolbásztöltési tárgyakat gyűjtöttük össze. Helyi néptáncsoport tagjai segítségével táncbálat tartottunk .A faluszépítők egész évben szorgoskodtak . Az évszakoknak megfelelő dekorációk elkészítése , a virágok ültetése ,folyamatos gondozása volt a feladatuk . A karácsonyi ünnepekre való készülődés dekorációja különösen nagy figyelmet kapott . Ünnepvárás jegyében összefogtak a klubok és kézműves délutánt tartottunk kicsiknek nagyoknak és felnőtteknek. Az adventi gyertyagyújtásokat a közösség és a klubok aktív részvételével ünnepeltük meg .<br />

# MONITORING MUTATÓK

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél	Cél módosítás	Cél kumulált	Tény dátuma	Tény változás	Tény	Tény kumulált	Tényadathoz tartozó beszámoló sorszáma	Megjegyzés
A helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű személyek száma			2025.04.30.	0	5		5						
A helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű személyek száma			2023.04.30.	0	5		5						
A helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű személyek száma			2024.04.30.	0	5		5						
A helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű személyek száma			2022.04.30.	5	5		5						
A helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű személyek száma			2022.04.30.	0	0		0						
A helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű személyek száma (nő)			2018.12.31.	100	100		962	2018.12.31.	281	281	1143	8	A vállalt 100 célértéket meghaladva teljesítettük az indikátort Részletek a szakmai beszámolóban
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma			2022.04.30.	1350	1450		2312						
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma			2018.12.31.	100	100		962	2018.12.31.	281	281	1143	3	A vállalt 100 célértéket meghaladva teljesítettük az indikátort Részletek a szakmai beszámolóban

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált	Tény dátuma	Tény változás	Tény összváltozás	Tény kumulált	Tényadathoz tartozó beszámoló sorszáma	Megjegyzés
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma			2018.12.31.	100	100	962	2018.12.31.	281	281	1143	2	A vállalt 100 célértéket meghaladva teljesítettük az indikátort Részletek a szakmai beszámolóban
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma			2018.12.31.	100	100	962	2018.12.31.	281	281	1143	5	A vállalt 100 célértéket meghaladva teljesítettük az indikátort Részletek a szakmai beszámolóban
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma			2018.12.31.	100	100	962	2018.12.31.	281	281	1143	6	A vállalt 100 célértéket meghaladva teljesítettük az indikátort Részletek a szakmai beszámolóban
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma			2018.12.31.	100	100	962	2018.12.31.	281	281	1143	10	A vállalt 100 célértéket meghaladva teljesítettük az indikátort Részletek a szakmai beszámolóban
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma			2018.12.31.	100	100	962	2018.12.31.	281	281	1143	7	A vállalt 100 célértéket meghaladva teljesítettük az indikátort Részletek a szakmai beszámolóban
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma			2018.12.31.	100	100	962	2018.12.31.	281	281	1143	1	A vállalt 100 célértéket meghaladva teljesítettük az indikátort Részletek a szakmai beszámolóban
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma			2023.04.30.	0	1450	2312						

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált	Tény dátuma	Tény változás	Tény összváltozás	Tény kumulált	Tenyadathoz tartozó beszámoló száma	Megjegyzés
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma			2018.12.31.	100	100	962	2018.12.31.	281	281	1143	1001	A vállalt 100 célértéket meghaladva teljesítettük az indikátort Részletek a szakmai beszámolóban
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma			2025.04.30.	0	1450	2312						
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma			2018.12.31.	100	100	962	2018.12.31.	281	281	1143	9	A vállalt 100 célértéket meghaladva teljesítettük az indikátort Részletek a szakmai beszámolóban
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma			2018.12.31.	100	100	962	2018.12.31.	281	281	1143	4	A vállalt 100 célértéket meghaladva teljesítettük az indikátort Részletek a szakmai beszámolóban
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma			2024.04.30.	0	1450	2312						
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma	2018.01.01.	862										
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma (nő)			2022.04.30.	0	0	0					1	A vállalt 100 célértéket meghaladva teljesítettük az indikátort Részletek a szakmai beszámolóban
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma (nő)			2022.04.30.	0	0	0					4	A vállalt 100 célértéket meghaladva teljesítettük az indikátort Részletek a szakmai beszámolóban

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összeváltozás	Cél kumulált	Tény dátuma	Tény változás	Tény összeváltozás	Tény kumulált	Tényadathoz tartozó beszámoló sorszáma	Megjegyzés
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma (nő)			2022.04.30.	0	0	0					10	A vállalt 100 célértéket meghaladva teljesítettük az indikátort Részletek a szakmai beszámolóban
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma (nő)			2022.04.30.	0	0	0					7	A vállalt 100 célértéket meghaladva teljesítettük az indikátort Részletek a szakmai beszámolóban
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma (nő)			2022.04.30.	0	0	0					2	A vállalt 100 célértéket meghaladva teljesítettük az indikátort Részletek a szakmai beszámolóban
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma (nő)			2022.04.30.	0	0	0					5	A vállalt 100 célértéket meghaladva teljesítettük az indikátort Részletek a szakmai beszámolóban
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma (nő)			2022.04.30.	0	0	0					8	A vállalt 100 célértéket meghaladva teljesítettük az indikátort Részletek a szakmai beszámolóban
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma (nő)	2018.01.01.	0										
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma (nő)			2022.04.30.	0	0	0					3	A vállalt 100 célértéket meghaladva teljesítettük az indikátort Részletek a szakmai beszámolóban

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél	Cél kumulált	Tény dátuma	Tény változás	Tény	Tény kumulált	Tényadathoz tartozó beszámoló sorszáma	Megjegyzés
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma (nő)			2022.04.30.	0	0	0					6	A vállalt 100 célértéket meghaladva teljesítettük az indikátort Részletek a szakmai beszámolóban
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma (nő)			2022.04.30.	0	0	0					1001	A vállalt 100 célértéket meghaladva teljesítettük az indikátort Részletek a szakmai beszámolóban
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma (nő)							2018.12.31.	79	79	79	1001	a tervezés első szakaszában a nők jelentősebb aktivitása volt megfigyelhető
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma (nő)			2022.04.30.	0	0	0					9	A vállalt 100 célértéket meghaladva teljesítettük az indikátort Részletek a szakmai beszámolóban

Publikációs eszköz	Célérték (db)	Előző érték	Akt. érték	Határidő (Tervezet)	Határidő (Valós)	Eredményt igazoló dokumentum
A beruházás helyszínén „B” (DE: autópálya beruházások esetében „A”) típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése						
A beruházás helyszínén „B” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése						
A beruházás helyszínén „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése						
Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan						
Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése						

### A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁT KÖVETŐ SZAKASZ

Publikációs eszköz	Célérték (db)	Előző érték	Akt. érték	Határidő (Tervezet)	Határidő (Valós)	Eredményt igazoló dokumentum
Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése						
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése						
Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése						
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal						
A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése						