

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
1. SZÁMÚ MÉRFÖLDKŐ TELJESÍTÉSÉHEZ
2018. DECEMBER 31

A mérföldkő tartalma: Indikátorok felülvizsgálata PR 29-ről beszámoló

A projekt jellegénél fogva a Cselekvési terv és Rendezvénynaptár előkészítésével kezdődik, mely időszak a projekt előkészítés szakaszának tekintendő.

A Támogatási szerződés megkötését követően, tekintettel az előleg kifizetésének elhúzódására a mérföldkövek 3 hónapon belüli átütemezését kezdeményeztük az alábbiak szerint:

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2018.12.31	Beszámoló kötelező indikátorról	Indikátorok felülvizsgálata PR 29-ről beszámoló
2	2019.02.10	Projekt tartalmi előkészítése	Elkészül: - település(ek)en, településrésze(ke)n megvalósuló közösségi interjúk összesítése, kiemelve a résztvevők számát, - amennyiben a mérföldkőig lezárult a közösségi felmérés, akkor annak eredményeinek összefoglalása, kiemelve a résztvevők számát; - amennyiben a mérföldkőig valósulnak meg a közösségi beszélgetések, akkor azok eredményeinek összefoglalása, kiemelve a résztvevők számát, - együttműködési megállapodás az intézményi, ágazati együttműködésről, - közösségi részvételt, aktivitást erősítő közösségi akciók, tevékenységek, események, programok megvalósításának összefoglalása (amennyiben releváns), - a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt által kiadott dokumentum, a projekt online monitoring rendszerében (OVIMOR) megvalósult adatrögzítésekről (feltöltendő dokumentum: közösségi interjúk összesítése; továbbá amennyiben lezárultak, akkor a megvalósított közösségi felmérés és/vagy a közösségi beszélgetések eredményeinek összegzéséről szóló beszámoló).



TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 – Hajmáskéri cselekvő közösségek

3	2019.03.29	Projekt tartalmi előkészítése	Elkészülnek, megvalósulnak az alábbi tevékenységek, dokumentumok: - helyi cselekvési terv, - rendezvénynaptár, - megújított helyi esélyegyenlőségi program (amennyiben releváns), - megújított közművelődési rendelet (amennyiben a rendeletet több mint 3 éve fogadták el, vizsgálták felül, akkor a megújítás kötelező, egyéb esetekben opcionális), - megújított egyéb, a településnek vagy a térségnek a helyi cselekvési tervében foglalt irányvonalához illeszkedő stratégiai dokumentum (amennyiben releváns), - aktualizált projekt költségvetés, - a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt által kiadott dokumentum, a projekt online monitoring rendszerében megvalósult adatrögzítésekről (feltöltendő dokumentum: helyi cselekvési terv, rendezvénynaptár, továbbá amennyiben az előző mérőföldkő teljesítéséhez kapcsolódóan nem kerültek feltöltésre, akkor a megvalósított közösségi felmérés és a közösségi beszélgetések eredményeinek beszámoló).
---	------------	-------------------------------	--

A PR 29 indikátor: a helyi társadalmi akciókban résztvevők száma:


Az előkészítés jelen szakaszában az alábbi tevékenységek kezdődtek meg, lezárásuk a 2. és 3. mérőföldkő eredményei közé tartoznak:

- Közösségi tervezés folyamata
- 1. Közösségi interjúk felvétele
- 2. Közösségi beszélgetések lefolytatása
- 3. online kérdőívek elkészítése
- 4. facebook felület (oldal és csoport elkészítése)

A fenti tevékenység alapján az alábbi résztvevőkkel valósultak meg a mérőföldkő eléréséig

	Tevékenység	Dátum	résztvevők/elért személyek száma (fő)
1/1	Közösségi interjúk		13
2/1	Közösségi beszélgetés, a projekt bemutatása	2018.08.23	10
2/2	Közösségi beszélgetés, Szegvár című film megtekintése	2018.09.19	16
2/3	Közösségi beszélgetés, Cselekvési terv fő irányai	2018.10.10	16
2/4	Közösségi beszélgetés, közösségi interjúk módszertana	2018.10.29	7
2/5	Közösségi beszélgetés, Cselekvési terv főbb irányai, helyi projektötletek	2018.11.06	17
2/6	Közösségi beszélgetés, Hadtörténeti múlt feltárásának lehetőségei	2018.11.28	8
2/7	Közösségi beszélgetés, hagyományörző rendezvények	2018.12.13	13
3/1	online kérdőív teljes célterület fókusszal	2018.10.08-2018.11.04	83
3/2	online kérdőív ifjúság fókusszal	2018.10.13-2018.10.30	11
4/1	A projekt FB oldala Hajmáskéri Cselekvő Közösségek	követések és kedvelések	85





TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 – Hajmáskéri cselekvő közösségek

		elérések: 272	
4/2	FB csoport Hajmáskéri cselekvő közösségek		2
ÖSSZESEN			281

A tevékenységgel kapcsolatos beszámolók, az interjúk véglegesítése és elemzéseik összegzése a 2. és 3. mérőföldkőig készül el.

Hajmáskér, 2019. 01. 14.

Köbli Miklós
polgármester
a konzorcium vezetője

